

# **Průzkum vodního ekosystému v oblasti kladského prolomu – praktické zkušenosti z přípravy projektu pro program Interreg Česko - Polsko 2021 – 2027**

**2. WEBINÁŘ AEČR - SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
28.5.2024**

**Mgr. Miroslav Smejkal, vedoucí oddělení regionálního rozvoje,  
KrÚ Pk**



## Základní informace o projektu

- Název: Průzkum vodního ekosystému v oblasti kladského prolomu
- Vedoucí partner: Pardubický kraj (odbor životního prostředí a odbor rozvoje)
- Partner: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
- Pomoc: Regionální rozvojová agentura Pk
- Odborný garant na české straně: RNDr. Svatopluk Šeda, jednatel společnosti FINGEO s.r.o.
- Celkové náklady cca 466 tis. EUR, PK cca 86 tis. EUR, Instytut cca 380 tis. EUR



# Milníky přípravy a realizace projektu

- Zahájení přípravy:05/22
- Zajištění partnera: konec roku 2022
- Vyhlášení výzvy: listopad 2023
- Podání projektového záměru : únor 2024
- Podání ostré žádosti – květen 2024
- Realizace projektu: únor 2025 – červen 2029



## Náplň projektu

- Zpracování odborné studie popisující přírodní režim proudění podzemních a povrchových vod v území masivu Kralického Sněžníku. Součástí studie budou i vrty, které dodají hlavní informace o celé problematice
- Cílem studie bude návrh jednotícího přístupu k obhospodařování krajiny.
- Cílové skupiny – samosprávy aj. instituce
- Konference pro odborníky



# Důležité momenty z přípravy projektu

- Projekt víceméně iniciovala odborná komerční firma – prezentace na online semináři Euroregionu Glacensis. Odbor rozvoje to pak komunikoval s odborem životního prostředí,
- Na krajském úřadu máme směrnici přípravy evropských projektů včetně personálního zajištění
- Příprava začala ještě před vyhlášením výzvy – v rámci obecných podmínek bylo známo poměrně dost informací
- Měli jsme možnost jako kontaktní místo vyhledat polského partnera
- Při koncipování projektu bylo nutno připomínat, že jde o společný přeshraniční projekt



# Důležité momenty z přípravy projektu

- Komerční firma bude dále sehrávat roli odborného garanta
- Velký problém a velká potřeba zdůvodňování – vrty, které se teprve budou dělat na neznámém místě. Investice x neinvestice, ne/potřeba povolení, velmi rozdílná cenová úroveň v ČR a Polsku
- Zvláštní režim schvalování dokumentů – Dohoda o spolupráci v zastupitelstvu kraje – ostatní „jen Rada Pk“. Dohodu bylo nutno upravit ze strany JS
- Trochu nejasností ze strany využitelnosti studie. Nemohlo se jít do nějakých konkrétních opatření pro čerpání vody, spíše zapracování do dokumentů povodí, Vak i měst a obcí. Na polské straně pak Regionální správa vodního hospodářství státního vodohospodářství polské vody
- Důraz na zdůvodnění mzdových výdajů
- Potřeba času na překlad
- Odborníci si rozumí lépe než instituce



# Děkuji za pozornost

Mgr. Miroslav Smejkal, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, KrÚ Pk

[Miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz](mailto:Miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz)

+ 420 724 496 029

