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• ochrana hnízdišť

• monitoring druhu 

• obnova nebo vytvoření 
minimálně 15 stěn

• ochrana fungujících 
přirozených hnízdních 
stěn 

• vytvoření stěn nových

• monitoring druhu 

• ochrana starých 
významných stromů v 
říční krajině

• monitoring druhu 

břehule
ledňáček

morčák



Úprava hnízdních stěn

• 15 upravených stěn pro břehule a vlhy

• 11 stěn obsazeno

• min. 951 hnízdních párů břehule říční (r. 2019)

• min. 151 hnízdních párů vlhy pestré (r. 2019)





Mapování 
hlavatých vrb

- Zapojení široké veřejnosti
- Fotografie, stav, GPS
- Osvětová kampaň

foto: J. Kocourková



http://zivebrehy.cz/





• ořezáno 1074 
vrb (ČR 571 , 
SR 503)

• 1757 hlav

• ořez provedl 
KROK Kyjov, 
JMP ČSO 
zabezpečilo 
souhlasy

• část 
dobrovolně

• zmapované 4 
vrbovny

Ořez stromů na hlavu - pollarding





• Mapování 
vodních toků

• Mapování 
břehulí

Rok Splav Pěšky

2018 344 214

2019 577 128

Mapování ptáků na vodních tocích









ř. Morava



• účast ve správních řízeních na vodních tocích 
(desítky káceček, min. 15 rekultivací toků)

• Společné věšení budek

• Kurz pletení z vrbového proutí

• Exkurze pro veřejnost i pro projektové 
partnery

• Metodiky, SDO, studie

Další doprovodné aktivity



Prezentace výsledků na odborném fóru
• konference Říční krajina 2018

• VI. Jihočeská konference 2019

• Schůze JMP ČSO

• ZOO Dny 2020

• Časopis Crex

• Čížek L., Hauck D., Miklín J., Plátek 
M., Kočárek P., Olšovský T., Šebek 
P. (2021) Relict of primeval forests 
in an intensively farmed 
landscape: what affects the 
survival of the hermit beetle 
(Osmoderma barnabita) 
(Coleoptera: Scarabaeidae) in 
pollard willows? Journal of Insect 
Conservation 25: 407-415.



Zahraniční exkurze – předání dobré praxe

• vytváření vazeb a součinnosti mezi 
výzkumnými institucemi, organizacemi 
ochrany přírody a realizátory ochrany přírody



• Experimentální plocha – výkup prvních pozemků u Dubňan (2019)

• Iniciační management

• Ptačí park Kosteliska – založen 2020 



DOPORUČENÍ

• Projektový manažer je nutnost – administrativa je náročná, značná část 
práce až po skončení projektu!

• Zvažte své finanční možnosti – kurzovní ztráty, předfinancování projektu, 
pozdní platby, zasedání výboru, uzavření státní pokladny

• Čas – délka projektu X naddimenzování aktivit, překrývání období, u 
projektů v ŽP i sezóna, počasí, roční období! (max. 2 roky, dokonce i ½ 
roku!), dobře zvolte konec monitorovacích období

• Projektové území, vyváženost partnerství i financí, logická propojenost 
aktivit

• Zapojte dobrovolníky, vyplatí se to

• Exkurze, přenos dobré praxe

• Prohlubujte partnerství – myslete v projektu i na sebe!



Děkuji za pozornost
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